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Sammanfotfning

Projektets syfte var att genom aluminiumbehandling av bottensedimenten binda/inaktivera
den fosfor som läcker ut och orsakar Ältasjöns höga fosforhalt. Därigenom skulle man
förhindra de återkommande blomningarna av blågröna alger, öka siktdjupet och så små-
ningom också förbättra syreförhållandena i sjön.

Ett identiskt projekt planerades samtidigt för Långsjön (Miljömiljardsprojekt B127).
Sedimentbehandlingen i detta projekt genomfördes hösten 2006. Uppföljande undersökningar
pågår, och utvärdering samt slutrapportering av projektet kommer att ske under 2009.
I ändringsanmälan daterad 2006-08-18, framhölls att det av flera skäl är bättre att avvakta
resultatet av sedimentbehandlingen i Långsjön, innan projektet i Ältasjön genomföres. Vissa
undersökningar med biologisk inriktning, främst en inventering av undervattensvegetationen,
skulle dock genomföras för att klarlägga utgångsläget. Denna inventering genomfördes och
rapporterades under 2007.

Då samtliga Miljömiljardsprojekt ska vara avslutade vid 2009 års utgång, konstaterades också
att genomförandet av själva aluminiumbehandlingen inte kan hinnas med inom stipulerad tid.
De undersökningar som krävs för att belägga utgångsläget vid en eventuell framtida sediment-
behandling är dock klara och skulle bedömningen, efter Långsjöprojektets slutrapportering,
vara att behandlingsmetodiken är lämpad, kan projektet återigen tas upp till diskussion.
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1 Inledning
1.1 Beskrivning och syfte
Projektets syfte var att, genom aluminiumbehandling, binda/inaktivera den löst bundna
fosforn i Ältasjöns sediment. Efter en sådan insats kommer den interna fosforbelastning att
sjunka till en mycket låg nivå och halten av växttillgänglig fosfor i sjön kommer att sänkas
markant.

En så pass kraftig minskning av vattnets fosforhalt bör medföra att blomningarna av
blågrönalger upphör och att siktdjupet ökar. Med mindre algmassa att bryta ner förväntas
också syreförhållandena vintertid att efterhand förbättras.

Avgränsning: Projektet innefattar ej klippning av flytblads- och undervattensvegetation.

I en ändringsanmälan från 2006-08-18 konstaterades att resultaten från det identiska projektet
i Långsjön (B 127) bör inväntas, innan åtgärder vidtages i Ältasjön. Dels beroende på att
behandlingsmetoden tidigare inte är prövad i denna typ av grunda, termiskt oskiktade sjöar,
men framför allt för att Ältasjöns fiskevårdande instanser ställer sig tveksamma till behand-
lingsmetoden, vilket kan försvåra miljöprövningsproceduren och t.o.m. stoppa genom-
förandet. Vad fiskefolket oroar sig för, är främst att ett uppklarnande av sjöns vatten ska ge en
kraftig tillväxt av undervattensvegetationen. Något som i sin tur skulle försvåra sportfisket.
Samma sak diskuterades i Långsjöprojektet, men Långsjön sågs inte primärt som en fiskesjö
och frågan ansågs inte lika avgörande.

Därmed begränsades Ältasjöprojektet till att omfatta grundläggande, främst biologiska,
undersökningar. Några av dessa väsentliga parametrar visade sig redan vara planerade eller
t.o.m. genomförda - en undersökning av bottenfaunan planerades i Miljömiljardsprojektet i
Kasbyviken och en undersökning av sedimenten hade genomförts i Nacka kommuns regi..
Den omfattande inventering av undervattenvegetationen som behövs för att kunna uttala sig
om eventuella förändringar i utbredningen, genomfördes dock under 2007 - inom projektet.

Projektet inleddes i början av 2005 med sammanställning av befmliga undersökningar samt
preliminära kontakter med Nacka kommun och fiskevårdande intressenter och avslutas nu i
början av 2008, då de planerade undersökningarna är genomförda.

1.2 Bakgrund och utgångsläge

Ältasjön är den översta sjön i Sicklaåns vattensystem och rinner via Söderbysjön,
Dammtorpssjön, Järlasjön och Sicklasjön ut i Hammarby sjö. Den sydvästra tredjedelen av
sjön hör till Stockholms kommun och resten till Nacka kommun, som också omfattar 80 % av
tillrinningsområdet. Sjöns läge intill Nackareservatet medför att den är ett populärt
utflyktsområde för frilufts- och naturintresserade. Sjön nyttjas för bad, vattenskidåkning och
fågelskådning. Fiske upplåts via Sportfiskekortet. Ältasjöns sydvästra strand och dess
fågelrika vass- och videbevuxna våtmarker vid sjöns utlopp omfattas av strandskydd och är
klassade som ekologiskt särskilt känsliga.

Drygt hälften av tillrinningsområdet upptas av naturmark, och ungefär en tredjedel är bebyggt
- huvudsakligen med enfamiljshus. Tyresövägen, inom Stockholms del av tillrinnings-



området, är den enda vägen med hög trafikintensitet. Vägen fungerar också som en barriär
mellan Nackareservatet och Flatens naturreservat. Tyresövägen awattnas till sjön och är den
enskilt största externa fosforkällan på Stockholmssidan. I miljömiljardsprojekt B146, pågår
byggandet av en avsättnings-/reningsbassäng i Kasbyviken, där vägdagvattnet ska omhänder-
tagas. Bassängen är i första hand ämnad att avskilja metaller och organiskt material -
minskningen av fosfor och blir begränsad.

Sjön är relativt grund (medeldjup: 3,6 m) och näringsrik. I Naturvårdsverkets bedömnings-
grunder för miljökvalitet, klassas kvävehalterna som höga till mycket höga och fosforhalterna
som mycket höga. Den fosfor som löser ut från bottensedimenten svarar uppskattningsvis för
nära hälften av den totala fosforbelastningen. Under vintern har sjön låga syrgashalter i
bottenvattnet. Sommartid är den vanligtvis oskiktad, med höga syrgashalter på alla nivåer.
Klorofyllhalterna är extremt höga och siktdjupet litet till mycket litet (0,5-1,0 m). Från att
tidigare under somrarna ha dominerats av grönalger, ändrades sammansättningen av
växtplankton under senare delen av 90-talet. Blågröna alger (de flesta potentiellt giftiga)
ökade i betydelse, för att nu vara de dominerande. För en badsjö är detta naturligtvis en
olycklig utveckling. Att minska fosforhalten i sjön, är ett av målen i Vattenprogrammet.

Under 1970-talet tillfördes Ältasjön otillräckligt renat avloppsvatten från ett tusental personer
i enskilda fastigheter. De flesta av dessa hushåll är nu anslutna till det kommunala avlopps-
vattennätet, men några fastigheter i Nacka lär återstå.

Strandbad och campingplats är belägna på Nackas sida av sjön, medan en vattenskidklubb
huserar på Stockholmssidan.

Klippning av vassar och axslinga - den dominerande undervattensvegetationen - sker vid
behov (= årligen). Återkommande utsättningar av signalkräfta och gös har skett.



2 Mål och resultat
2.1 Projektmål och deras uppfyllelse
- Sänka sjöns fosforhalt från klass 4 - mycket hög halt, till klass 3 - hög halt

(eller möjligen klass 2 - måttligt hög halt).
- Förhindra blågrönalgblomningar under badsäsong..
- Förbättra syreförhållandena för fisken, vintertid.

Eftersom aluminiumbehandlingen inte genomförts, finns inga resultat att bedöma.

2.2 Projektets resultat i relation till målen i Stockholms miljöprogram
Eftersom aluminiumbehandlingen inte genomförts, finns inga resultat att bedöma.

2.3 Projektets pådrivande roll
Ej relevant - se ovan.

2.4 Tekniska lösningar
Ej relevant - se ovan.

2.5 Attityd- och beteendeförändringar
Ej relevant - se ovan.

2.6 Ej uppnådda mål
Ej relevant - se ovan.



3 Projekfekonoml

3.1 Bidrag och kostnader

Tabell A
Beviljat bidrag i kr

(avser Miljömiljarden)
3000000

Utnyttjat bidrag i kr
(avser Miljö miljarden)

148000

Total kostnad i kr
(inkl. annan finansiering)

148000

Kommentarer till tabellen:

Tabell B

Post

Utredning - projektledning
Konsulter

Summa

Utnyttjat bidrag i kr (avser Miljömiljarden)
2004 2005

4000

4000

2006
5000

5000

2007
22000

100000

122000

2008
17000

17000

2009

3.2 Besparingspotential
Ej relevant - se ovan.

3.3 Löpande kostnader
Ej relevant - se ovan.



4 Arbetssätt

4.1 Projektorganisation
Projektledare samt referensgrupp från enhetens sjörestaureringsgrupp. Då projektet inte
genomförts enligt den ursprungliga planen, har inte referensgruppen deltagit i någon
nämnvärd omfattning.

Konsulterna vid den genomförda växtinventeringen (två dykande biologer), arbetade c:a 2
veckor med dykning/inventering. Nedlagd tid på sammanställningar, beräkningar och
rapportskrivning, är okänd - arbetet beställdes till ett fast pris.

Ytterligare, för projektet intressanta undersökningar, har genomförts och betalats av andra
intressenter - Miljömiljardsprojekt B146 resp. Nacka kommun.

4.2 Samarbete mellan aktörer
Vid förprojekteringen involverades Miljö och Stadsbyggnad i Nacka kommun, Föreningen
Rädda Ältasjön, Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening och Sportfiskarna Stockholm.

4.3 Kvalitetssäkring
Ej relevant, då aluminiumbehandlingen ej genomförts.

4.4 Kunskapsspridning
Projektbeskrivning finns på Miljömiljardens hemsida. Rapporten från den genomförda
inventeringen av undervattensvegetation i Ältasjön finns att hämta i pdf-format på Stockholm
Vattens hemsida.



5 Erforenhefer

5.1 Samlade erfarenheter och slutsatser
Redan i inledningsfasen av detta projekt annonserade sportfiskefolket att de inte trodde
resultatet skulle vara till deras/fiskets fördel. Oavsett om de har rätt eller fel, gör en sådan
inställning att miljöprövningen försvåras. I det här fallet skulle den normalt begränsats till ett
relativt enkelt samrådsförfarande, men om oenighet föreligger, handlar det i stället om
tidsödande förhandlingar i Miljödomstolen. Vad gäller aluminiumbehandling av sedimenten i
en grund, oskiktad sjö, saknas referenser - utgången/följderna av en behandling skulle m.a.o.
bli svår att bevisa.

Tveksamheterna påpekades på ett tidigt stadium, men det dröjde ändå ett år innan ambitions-
nivån sänktes och en ändringsanmälan skrevs. En snabbare och mer realistisk bedömning
hade frigjort mer pengar till andra projekt - tidigare. I ändringsanmälan sänktes det beviljade
beloppet från 6 mnkr till 3 mnkr, men borde sänkts ytterligare.

Det ursprungliga syftet med den under 2007 genomförda vegetationsinventeringen, var att få
en uppfattning om utgångsläget inför en eventuell sedimentbehandling i sjön. Ytterligare skäl
dök sedan upp, i samband med ett annat Mirjömiljardsprojekt i sjöns södra del, som främs är
tänkt att minska föroreningsbelastningen från Tyresövägen.

5.2 Framgångsfaktorer
Ej relevant.

5.3 Förvaltning av det genomförda projektet
Ej relevant.

5.4 Projektdokumentation och styrning
Allmän beskrivning av projektet finns på Miljömiljardens webbportal. Rapporter och
analyssammanställningar från undersökningar som gjorts, inom och utom projektet, finns
samlade på Stockholm Vatten.

5.5 Följdåtgörder
När systerprojektet i Långsjön är avslutat och utvärderat (2009), kan Ältasjö-projektet
återigen tas upp till diskussion. Inga åtgärder är ännu beslutade eller budgeterade från
bolagets sida.

5.6 Projektets replikerbarhet
Systerprojektet i Långsjön visar redan nu att aluminiumbehandling av sedimenten är en
effektiv metod att sänka fosforhalten i sjön (= det första projektmålet). För Ältasjöns del är
det följderna av en sådan sänkning som måste utredas/klarläggas, innan en eventuell
sedimentbehandling kan tas upp till förnyad diskussion.



é Kontaktuppgifter
Projektansvarig: Bo Värnhed, Limnolog

Ledningsnät - Utredning

Adress: Stockholm Vatten AB

106 36 Stockholm

Tfn: 08-522 124 60

E-post: bo.varnhed@stockholmvatten.se

www. stockholmvatten, se
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7 Bilagor
Bilaga 1 - Sammanfattande omdöme. (Då projektet ej genomförts fullt ut, går det ej att ha
någon uppfattning om vissa påståenden).

Bilaga 2 - Inventering av vattenvegetation - Ältasjön 2007.
En studie av Ältasjöns makrofytflora - artsammansättning, förekomst och utbredning.
Pappersbilaga.
(Finns även att hämta som pdf, på www.stockholmvatten.se/rapporter/Sjö- och vattenvård).

Utförd för Stockholm Vatten av Nordisk Biokonsult - Erik Mörk och Gustav Liliesköld Sjöö
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Bilaga 1 - Sammanfattat omdöme

Nr Påstående

1 De uppnådda resultaten överensstämmer med de
tidigare angivna målen.

2 Det genomförda projektet medför en positiv
påverkan på miljön.

3 Projektet bidrar till utvecklingen av ny teknik (t
ex genom användningen av sådan teknik).

4 Projektet har lett till attityd- och/eller
beteendeförändringar.

5 Projektet medför minskade kostnader (för drift
och underhåll, t. ex. i form av energikostnader).

6 Samarbetet med andra aktörer inom och utom
staden har fungerat väl.

7 Projektresultaten kommer till användning inom
förvaltningen/bolaget, eller inom andra
förvaltningar/bolag.

8 Projektet är så bra att det bör upprepas (inte
nödvändigtvis i samma förvaltning/bolag).
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