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Sammanfattning 

I denna genomförandeplan redovisas de åtgärder samt kostnader 

som har identifierats inom ramen för Stockholms stads arbete med 

det lokala åtgärdsprogrammet för Igelbäcken. Målet med det lokala 

åtgärdsprogrammet är att vattenförekomsten ska kunna nå god 

ytvattenstatus till senast 2027.1   

Genomförandeplanen utgår från ”Igelbäcken - Lokalt åtgärdsprogram” som under 

ledning av Solna kommun har tagits fram gemensamt av de fem kommunerna inom 

Igelbäckens avrinningsområde; Stockholm, Solna, Järfälla, Sundbyberg och Sollentuna.  

Igelbäcken uppnår inte god ekologisk eller god kemisk status på grund av förhöjda 

halter av miljögiftet PFOS, fysisk påverkan, samt näringsämnet fosfor. För att nå 

miljökvalitetsnormerna behöver åtgärder genomföras för att förbättra vattenkvaliteten 

och förstärka de akvatiska livsmiljöerna, bland annat genom att motverka vattenbristen i 

bäcken.  

Åtgärderna som föreslås hanterar den befintliga och historiska belastningen inom 

Stockholms del av avrinningsområdet samt två nya exploateringar. I övrigt förutsätts att 

en hållbar dagvattenhantering tillämpas i samband med ny exploatering.  

 

I och med att kunskapsunderlaget vad gäller teknik, genomförande av åtgärder och 

miljöövervakningsdata ständigt utvecklas och de platsspecifika förutsättningarna kan 

förändras kan åtgärderna komma att revideras innan faktiskt genomförande.  

 

I den mån det är möjligt har det gjorts uppskattningar av kostnader som är förknippade 

med åtgärdsförslagen. Kostnaden för samtliga kostnadssatta åtgärder uppskattas uppgå 

till mellan 34 och 49 miljoner kronor. Åtgärder som innebär skapandet av våtmarker 

och dagvattendammar har justerats upp med en faktor fyra för att erfarenheter från 

genomförda åtgärder visar att kostnaderna blir betydligt högre än de som uppskattas i 

underlaget. Kostnaden för övriga åtgärdsförslag inkluderar en osäkerhetsfaktor på 15 %.  

 

 För information om statusklassning, påverkansanalys och förbättringsbehov se: 

Igelbäcken, Lokalt åtgärdsprogram 

 

 

                                                           
1 Tidsfristen för god ekologisk status är satt till 2033 för kvalitetsfaktorerna näringsämnen samt 

påväxt-kiselalger. 
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Bakgrund 

Igelbäcken uppnår inte god ekologisk och kemisk status på grund av 

förhöjda halter av miljögiftet PFOS, fysisk påverkan och 

näringsämnet fosfor.  

EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) har lagt grunderna för den svenska 

vattenförvaltningen och fastställer målet att alla vatten ska nå god ekologisk och kemisk 

status. I vattenförvaltningen har kommunerna fått en nyckelroll för att genomföra och 

driva arbetet med att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.   

Åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt är juridiskt bindande och har 

fastställts med stöd av miljöbalken. Det utgör ett underlag för att identifiera lokala 

åtgärdsbehov, men är på en för övergripande nivå för att fungera som ett faktiskt 

verktyg för genomförande av åtgärder för de berörda vattenförekomsterna. 

Lokala åtgärdsprogram har inte den rättsliga status som vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram har. Syftet med lokala program på kommunal nivå är att konkretisera 

vattenarbetet med utgångspunkt i vattenmyndighetens åtgärdsprogram.  

Lokalt åtgärdsprogram för 
Igelbäcken 
Det lokala åtgärdsprogrammet för Igelbäcken består av två delar.  

I ”Igelbäcken - Lokalt åtgärdsprogram” redovisas hur miljösituationen ser ut i 

Igelbäcken, vilka förbättringsbehov som finns och vad som påverkar bäckens 

vattenkvalitet. Översiktliga förslag till åtgärder som de berörda kommunerna bör arbeta 

vidare med föreslås också. Åtgärdsprogrammets faktadel har tagits fram gemensamt av 

kommunerna inom Igelbäckens avrinningsområde, under ledning av Solna stad. 

Kommunerna som delar avrinningsområdet är Solna, Stockholm, Järfälla, Sundbyberg 

och Sollentuna. 

I denna genomförandeplan, ”Lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken – 

Genomförandeplan, Stockholms stad”, beskrivs åtgärdsförslag som ska bidra till att 

Stockholm uppfyller sin andel av förbättringsbehovet för Igelbäcken. 

Genomförandeplanen för Stockholm är framtagen gemensamt av Stockholms stads 

berörda förvaltningar tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall. Åtgärder i 

genomförandeplanen som eventuellt påverkar andra kommuner har stämts av med 

berörda kommuner.  

Syftet med genomförandeplanen är att ge en beskrivning av var och hur åtgärder inom 

Stockholms stad kan genomföras. Åtgärderna utgör förslag som behöver utredas vidare 

av respektive genomförandeorganisation. I och med att kunskapsunderlaget vad gäller 

teknik, genomförande och miljöövervakningsdata ständigt utvecklas och kunskapen om 

de platsspecifika förutsättningarna förändras, kan åtgärderna komma att revideras innan 

faktiskt genomförande. Uppskattade kostnader kan därför behöva revideras vilket kan 

påverka genomförande och prioritering av åtgärder. För alla föreslagna åtgärder är en 

fungerande drift avgörande för åtgärdernas effekt och hållbarhet över tid.  

I genomförandeplanen 

beskrivs åtgärdsförslag 

som ska bidra till att 

Stockholm uppfyller sin 

andel av 

förbättringsbehovet  för 

Igelbäcken 
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Natur- och kulturreservat 
Inom Igelbäckens avrinningsområde finns sammanlagt sju reservat (Figur 1). Av dessa 

ligger två inom Stockholms stad: Hansta naturreservat och Igelbäckens kulturreservat.   

 

Figur 1 Reservat inom Igelbäckens naturliga avrinningsområde.  

Igelbäckens kulturreservat 
Större delen av Igelbäckens tekniska avrinningsområde inom Stockholm stad utgörs av 

Igelbäckens kulturreservat. Kulturreservatet inrättades år 2006.2 Områdets utseende kan 

spåras tillbaka till järnåldern. Reservatsområdet utgörs framförallt av ett öppet 

jordbrukslandskap, med insprängda skogsdungar och våtmarker i de östra delarna.3 

Syftet med inrättandet av kulturreservatet är bland annat: 

- att för framtiden bevara ett rikt kulturlandskap som har stort värde för 

friluftslivet samt en nyckelfunktion i den regionala grönstrukturen för 

Stockholms biologiska mångfald 

- att området som del av en grön kil ska bevaras och stärkas 

- att det för dagens Stockholm unika kulturlandskapet ska bevaras, stärkas och 

visas för efterkommande generationer 

- att mosaiken av biotoper och det rika växt- och djurlivet ska bevaras och 

utvecklas. Särskilt skyddsvärda arter som fisken grönling ska skyddas och ges 

förutsättningar att finnas kvar.  

- att Igelbäcken ska bevaras och stärkas med avseende på vattenkvalitet, 

hydrologi och biologiska kvaliteter. 

Att ett område ingår i ett kulturreservat innebär också att markägare, arrendatorer och 

andra innehavare av särskild rätt till marken får tåla genomförande av åtgärder som 

behövs för att trygga ändamålet med reservatet.  

Kulturreservatets föreskrifter innebär förbud mot vissa åtgärder, bland annat att bedriva 

verksamheter som leder till risk för förorening eller grumling av Igelbäckens vatten 

                                                           
2 Stockholms stad, 2006a 
3 Stockholms stad, 2006b 
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eller minskar tillrinningen till Igelbäcken. För att vidta sådana åtgärder krävs dispens.  

Föreskrifterna innebär även att det krävs tillstånd för vissa andra åtgärder, till exempel 

bedriva täkt eller verksamhet som kan ändra områdets topografi eller dess yt- eller 

dräneringsförhållanden.4 Såväl tillstånd som dispenser beslutas av Stockholms 

stadsbyggnadsnämnd. För dispens krävs även kompensationsåtgärder.  

Hansta naturreservat 
I Hansta finns värdefulla biotoper som exempelvis ädellövskog och gräsmarker med 

ädellövträd. Biotoperna utgör viktiga livsmiljöer för hotklassade växter och djur. 

Naturreservatet inrättades 1998 men fick uppdaterade reservatsgränser, föreskrifter och 

skötselplan under 2014. Syftet med reservatet är att bibehålla och vårda Hanstas natur 

och kulturlandskap och friluftsområde, på ett sådant sätt att Järvafältets samlade natur- 

och kulturkvaliteter stärks. Naturreservatet innehåller bland annat ett av länets mest 

mångformiga ädellövskogsområden. Vidare anger beslutet att: 

- Områdets biotopvariation med artrikt växt- och djurliv ska bibehållas och 

gynnas.  

- Landskapet med fornlämningar och spår från olika epoker av Hanstas 

kulturhistoria, ska bibehållas och vårdas.  

- Området ska inbjuda till naturupplevelser och bibehållas och vårdas som en 

tillgång för den naturströvande allmänheten. 

För Hansta naturreservat har föreskrivits tillståndsplikt bland annat för att få bedriva 

verksamheter som leder till risk för förorening eller grumling av Igelbäckens vatten. Det 

har vidare föreskrivits förbud mot att förstöra eller skada fast naturföremål eller 

ytbildningar till exempel genom att gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla. Det är 

inte tillåtet att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 

buskar, samt att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp växter 

såsom ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar. Förutsättningarna för tillstånd 

respektive dispens är desamma som för kulturreservatet och prövas av 

stadsbyggnadsnämnden.  

Övriga krav på förprövning av åtgärder  
För åtgärder som berör Igelbäcken kan det, utöver tillstånd eller dispens enligt 

reservatsföreskrifterna som nämns ovan, också krävas anmälan eller tillstånd enligt 

miljöbalken, exempelvis för grävning i diken och andra vattenverksamheter, för 

uppläggning av massor eller om skyddade arter kan påverkas. Om det finns fornlämning 

på eller nära platsen där åtgärder planeras kan det även krävas tillstånd från 

länsstyrelsen enligt kulturmiljölagstiftningen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm har tillsyn över natur- och 

kulturreservaten samt över miljöfarlig verksamhet inom Stockholms stad, medan 

länsstyrelsen har tillsyn enligt miljöbalken över bland annat vattenverksamheter och 

ansvarar för det statliga kulturmiljöarbetet, inklusive tillstånd till ingrepp.  

Formell hantering 
Antagandet av det lokala åtgärdsprogrammet för Igelbäcken hanteras inom respektive 

kommun. I Stockholm tas beslut om antagande av det lokala åtgärdsprogrammet för 

Igelbäcken, inklusive genomförandeplanen, av berörda nämnder och bolag. Vidare 

                                                           
4 Stockholms stad, 2006c 
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utredningar och genomförande av åtgärder utförs succesivt av respektive ansvarig 

nämnd och styrelse.  

Uppföljning 
Varje kommun ansvarar för uppföljning av åtgärderna i respektive kommun. I 

Stockholm redovisas information om arbetet med genomförande av det lokala 

åtgärdsprogrammet, och hur detta påverkar Igelbäckens vattenstatus, löpande på 

kommunens plattform för digital förvaltning.5  

Uppföljningen av åtgärdsarbetets effekter på vattenkvaliteten sker genom befintlig 

miljöövervakning som utförs i enlighet med det kommunövergripande 

miljöövervakningsprogrammet för Igelbäcken. Resultat från miljöövervakningen 

rapporteras in till nationella datavärdar för att kunna användas vid kommande 

statusklassning som utförs av vattenmyndigheten. 

Åtgärdsuppföljningen bör utvärderas jämfört med resultat från miljöövervakning för att 

bedöma utvecklingen samt eventuellt behov av att uppdatera förbättrings- och 

åtgärdsbehoven. Syftet med den översiktliga uppföljningen är att lyfta frågor gällande 

utveckling, ny kunskap och kostnadsfördelning mellan kommunerna. En mer utförlig 

utvärdering av genomförandet av det lokala åtgärdsprogrammet föreslås ske senast 

2025.  

Avgränsningar och kostnader  
Förslagen till åtgärder i genomförandeplanen hanterar den befintliga och historiska 

påverkan på Igelbäcken. För att begränsa utflödet av föroreningar är rening av dagvatten 

i samband med exploateringar viktigt. Detta behöver finansieras inom ramen för den 

aktuella exploateringen. Effekten av åtgärder vid källan och lokalt omhändertagande av 

dagvatten vid nyexploatering är inte inkluderat i åtgärdsprogrammet.  

Åtgärderna som föreslås utgår från Igelbäckens prioriterade utmaningar som har tagits 

fram inom ramen för åtgärdsprogrammets kommunövergripande faktadel. Igelbäckens 

förbättringsbehov har baserats på befintlig miljöövervakningsdata men tillgång på 

mätdata varierar i omfattning beroende på parameter. Antaganden har bedömts som 

rimliga utifrån aktuellt kunskapsläge.  

För att uppnå god vattenstatus till år 20276 behövs bland annat åtgärder för att 

förebygga och motverka Igelbäckens vattenbrist. En förutsättning för tillförsel av vatten 

är att vattendraget är anpassat för de nya hydrologiska förutsättningarna. Konsekvenser 

av en ökad vattentillförsel i form av påverkan på landskap och omgivande bebyggelse 

har inte analyserats vidare i genomförandeplanen men bör utredas i samband med 

föreslagna utredningar och åtgärder.  

Kostnaderna för de platsspecifika åtgärderna är framräknade med olika schabloner 

vilket innebär en förenkling eftersom de faktiska projekterings- och byggkostnaderna 

beror både på platsspecifika och generella faktorer. Dessutom har olika 

anläggningstyper olika livslängd vilket påverkar kostnadseffektiviteten. En mer 

detaljerad bedömning av bland annat livslängd görs senare i genomförandeprocessen. 

För att åskådliggöra de osäkerheter som finns i de schablonberäknade kostnaderna för 

                                                           
5 https://miljobarometern.stockholm.se/ 
6 Tidsfristen för god ekologisk status är satt till 2033 för näringsämnen samt påväxt-kiselalger. 
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de enskilda åtgärdsförslagen har en osäkerhetsfaktor på ±15 % lagts till på respektive 

åtgärd.  

I det lokala åtgärdsprogrammet presenteras inte hur de föreslagna åtgärderna ska 

finansieras. Detta är något som hanteras inom respektive genomförandeorganisation i 

samband med vidare utredning av åtgärdsförslagen. 
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1. Åtgärder för att nå god 
vattenstatus  

I följande avsnitt redovisas förslag till åtgärder som behöver 

genomföras för att Igelbäcken ska nå en vattenkvalitet och livsmiljö 

som motsvarar nivån för god ekologisk och kemisk status.  

Åtgärderna har arbetats fram med utgångspunkt från tre fokusområden: 

• Motverka Igelbäckens vattenbrist genom att hitta sätt att tillföra vatten till 

bäcken, samt arbeta förebyggande genom att öka landskapets vattenhållande 

funktion.  

• Inventera och åtgärda källor till PFAS  

• Öka den biologiska mångfalden 

 

Åtgärder som rör biologisk mångfald har tagits fram parallellt med stadsdelsvisa 

åtgärdsförslag för biologisk mångfald (SåF) för Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. 

Åtgärder som skapandet av våtmarker, meandring och livsmiljöer för grönling går hand 

i hand med kulturreservatets natur- och vattenkvalitetsvårdande syften. Eftersom 

åtgärdernas genomförbarhet och effekt är beroende av platsspecifika hydrologiska 

förutsättningar kan de med fördel utredas tillsammans.  

Åtgärder som möter kulturreservatets natur- och vattenkvalitetsvårdande syften kan i 

vissa fall innebära negativa konsekvenser för reservatets syfte att bevara 

kulturreservatets landskapsbild. Igelbäckens öppna landskap med skogsdungar och raka 

diken är ett resultat av områdets månghundraåriga jordbruk. Åtgärder som syftar till att 

återställa bäcken i riktning mot det naturliga kan minska förståelse för kulturreservatets 

historiska bruk och bidra till förlorade kulturvärden.  

Vid nybyggnation och ombyggnation bör renat dagvatten återföras till Igelbäcken 

istället för till annan recipient. Kvarvarande strandnära naturmarker och intakta 

svämplan bör inte påverkas i negativ bemärkelse vid ny exploatering och 

ombyggnation.  

Åtgärdsarbetet bör initieras i god tid innan år 2027 då återhämtningsprocesserna i 

vattenförekomsten innebär att det tar flera år innan åtgärderna ger önskat resultat. Om 

det visar sig att någon föreslagen åtgärd inte är möjlig att genomföra när förstudie eller 

detaljprojektering genomförts, exempelvis om platsen för en anläggning inte motsvarar 

behov av utrymme eller är olämplig av någon annan anledning, bör ett likvärdigt förslag 

på alternativ åtgärd som ger motsvarande effekt tas fram. 

I och med att kunskapsunderlaget både vad gäller teknik, genomförande av åtgärder och 

miljöövervakningsdata ständigt utvecklas och de platsspecifika förutsättningarna kan 

förändras kan åtgärderna komma att revideras innan faktiskt genomförande.  
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Övergripande åtgärder 
De övergripande åtgärderna syftar till att förbättra Igelbäckens vattenhållande funktion, 

skapa livsmiljöer för fisken grönling och minska halten av polyfluorerade och 

perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i vattnet. 

Övergripande åtgärder bör beaktas i samband med andra ingrepp som görs i natur- och 

kulturreservaten, exempelvis vid genomförande av platsspecifika åtgärder. Åtgärderna 

kan också vara lämpliga som del av kompensationsåtgärder som följd av aktuella väg-, 

tunnel- och ledningsprojekt.  

1.  Plantering av starr för upptag av PFAS 
I samband med anläggande av våtmarker och dammar, som del av 

kompensationsåtgärder eller föreslagna åtgärder inom Igelbäckens avrinningsområde, 

bör PFAS-upptagande växter planteras, exempelvis starr eller elodea. Växterna bör 

planteras i en del av anläggningen där vattenståndet inte varierar så mycket. Inhemska 

arter ska prioriteras vid val av växter. I samband med plantering bör platsen rensas på 

eventuella andra växter och därefter underhållas 2-3 gånger under växtsäsongen för att 

underlätta etablering.  

Starr har potential att minska lösta halter av PFAS men har inget direktupptag från 

sedimenten. Utjämningsmekanismer under interaktionen mellan sediment och vatten 

kan dock, under rätt förutsättningar, innebära att PFAS som finns bundet i sediment 

övergår till vattenfas i takt med att koncentrationen av PFAS i vattnet minskar. I Solna 

har plantering av starr längs en 500 meter lång sträcka av Igelbäcken inneburit en 

minskning i vattenkoncentration med i snitt 86 % kortkedjiga PFAS och 60 % av PFAS-

11. Metoden har sämre effekt på halten av PFOS än andra PFAS-föreningar i vatten.7  

Skörd och bortforsling av starren bör göras en gång per år, med fördel under frusna 

markförhållanden. Skördade växter behöver brännas i exempelvis en 

kraftvärmeanläggning, vilket bland annat finns i Högdalen.  

Inom Järva friområde har trafikkontoret ansvar för både investeringar samt skötsel och 

underhåll. Plantering av PFAS-upptagande växter bör planeras och utföras av 

trafikkontoret i samverkan med miljöförvaltningen.  

 

                                                           
7 Solna stad, 2022 
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Figur 2 Starr kan planteras längs bäckfåran och på flottar i vattendraget.  

Foto: Linda Svensson. 

 

Kostnad: okänd 

2.  Livsmiljöer för grönlingen 
För att gynna den rödlistade fisken grönling bör livsmiljöer utformas för lek och 

vandring. Detta innebär anläggande av grunda steniga bottnar med strömmande vatten, 

så kallade strömförande bottnar, och pooler med djupare vatten längs sträckningar av 

bäcken som kan fungera som ”buffert/uppehållszoner” under perioder med låga 

vattenstånd i bäcken. Anläggandet av strömsträckor medför också en ökad turbulens i 

vattnet, vilket ökar syresättningen till fördel för både fisk och bottenfauna.  

Alternerande fors- och lugnvattenpartier kan skapas genom att stenar av olika storlekar 

ställvis placeras i vattnet, vilket grundar upp vattendraget. En svag meandring kan 

erhållas genom att stora stenar placeras på bottnen längs båda kanterna så att de bildar 

växelvisa ”klackar” i vattendraget. 

 

Val av lämpliga sträckor för bottnar och pooler kan göras med utgångspunkt från en 

fiskinventering som gjorts för att lokalisera var de kan göra bäst nytta för 

grönlingsbeståndet.8 Hänsyn bör tas till bäckens platsspecifika hydrologi och 

vattentillgång. Exempelvis bör pooler och djupare vattennivåer prioriteras längs 

sträckor där den periodvisa vattenbristen är särskilt svår. Vid anläggandet av grunt 

strömmande vatten bör vattendraget beskuggas för att minska solexponeringen. För att 

hålla kostnaderna nere kan åtgärderna utföras på platser som redan idag har strömmande 

karaktär. Erfarenheter från Solnas arbete i Igelbäcken visar att steniga bottnar om 

möjligt inte bör placeras där det finns återkommande problem med bäver eftersom det 

då finns risk för att dessa platser däms.  

                                                           
8 Vaaka naturkonsult och Sportfiskarna (2021) 
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I samband med planering av åtgärderna bör en inventering av kräftbeståndet i bäcken 

genomföras eftersom kräftor kan ha en negativ inverkan på beståndet av grönling. 

Fiskevårdande insatser för grönlingen kan då fokuserat på sträckor med färre kräftor.  

Ett alternativ kan vara att skapa ett habitat/levnadsmiljö för grönlingen i annan bäck 

med rätt förutsättningar för att säkra grönlingsbeståndet i staden. Vad som krävs för att 

lyckas med en sådan åtgärd, och vilket vatten som skulle vara lämpligt, behöver utredas 

vidare 

Kostnaden innefattar utredning, personalkostnad 4 dagar à 1000 kr/h samt 2 dagar 

maskinanvändning (à 2000 kr/h) för distribution av material i bäckfåran i svåråtkomliga 

områden.    

Material för åtgärden uppgår till en kostnad om cirka 1000 kr/ton för naturgrus och sten, 

inklusive leverans. Det krävs cirka 10 ton material för att få till fina habitat över 50 

meter. 

Kostnad: 171 000 kr för en totalsträcka om 50 meter. 

Ansvar:  Trafikkontoret i samverkan med idrottsförvaltningen  

3.  Förvaltningsplan för bäver 
En kommunövergripande förvaltningsplan för bäver planeras till år 2023. Syftet med 

planen är att ta fram ett strategiskt och hållbart förhållningssätt för hur bävrar bör 

hanteras i Igelbäcken. Detta är ett förslag till kommunövergripande åtgärd i 

åtgärdsprogrammets faktadel. Kostnaderna för utredningen delas mellan berörda 

kommuner.  

Framtagandet av förvaltningsplanen leds av Solna stad. Som underlag kommer den 

bäverinventering som togs fram av Solna under 2022 att användas.9 

Kostnad: 50 000 kr  

Ansvar:  Trafikkontoret  

4.  Informationsskyltar vid mindre dammar  
Privatpersoner som matar fåglar, framförallt änder och gäss, förekommer inom 

kulturreservatet i anslutning till vattenansamlingar och mindre dammar. Bröd har 

framförallt en skadlig effekt på fåglars hälsa eftersom det kan leda till näringsbrist och 

missbildningar, men har också en påverkan på vattenkvalitet eftersom det ökar 

förekomsten av fågelavföring i och i anslutning till vattenansamlingar.  

För att begränsa fågelmatningen inom reservatet bör skyltar sättas upp i anslutning till 

mindre dammar.  

Totalkostnad uppskattad för 4 skyltar à 8000 kr inkl. uppsättning. 

Kostnad: 32 000 kr  

Ansvar: Trafikkontoret/berörd stadsdelsförvaltning  

                                                           
9 Solna stad, 2022 
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Platsspecifika åtgärder 

5.  Utred och åtgärda vattenbortfall vid 
 Akallalänken  (pågående) 

Under hösten 2021 upptäcktes att Igelbäcken var i stort sett torrlagd vid Akallalänken. 

Orsaken till vattenbortfallet är inte känd, men ett större inläckage av vatten i Järva 

dagvattentunnel, vid Akallalänken, misstänks ha bidragit till att bäcken gick torr. 

Inläckaget upptäcktes under tunnelinspektioner i början av 2022 och åtgärdades av 

Stockholm Vatten och Avfall i februari samma år. Det bör följas upp om Igelbäckens 

vattenföring förbättras av åtgärden. Eftersom tunneln är framsprängd i berget är det inte 

troligt att någon annan verksamhet orsakat läckan. I nära anslutning till den aktuella 

platsen pågår även ledningsarbeten vilket skulle kunna vara en annan orsak till 

vattenbortfallet i bäcken.  

Kostnad: okänd 

Ansvar: Stockholm Vatten och Avfall  

 För information om geografisk placering av åtgärderna 6-12 se: 

Bilaga 1  

6.   Dämning nedströms Djupan  
Utmed Djupanbäcken, söder om Djupan, föreslås en planerad dämning för att öka 

landskapets vattenhållande funktion. Åtgärden innebär att markanvändningen ändras 

från hästbete till våtmark.  

Det berörda området innefattar Djupanåns sträcka-och mark nedströms Djupan fram till 

cirka 200 meter norr om Barkarby flygfält. Marken har bra hydrologiska förutsättningar 

för anläggande av en våtmark, då den berörda marken består av torv (Figur 3). Det 

framgick även vid den omfattande översvämning som inträffade 2018 när kulverten från 

Djupanbäckens utlopp i Igelbäcken täpptes igen (Figur 4). Områdets otillgänglighet ger 

bra förutsättning för ett utvecklat fågelliv, under översvämningen 2018 häckade ett antal 

sjö- och vadarfåglar i det nyskapade vattnet.  

Våtmarksområdet bör anpassas till den speciella skogsbiotopen fuktig lövskog, som 

idag finns norr om området i dalgången precis söder om sjön Djupan. För att främja 

platsspecifika förutsättningar och utveckla den fuktiga lövskogen till sumpskog skulle 

dämningen kunna göras etappvis genom att bygga trösklar mellan olika delområden. 

Förslagsvis kan lägre vattennivåer strax nedströms Djupan skapas för utveckling av 

sumpskogen, och en högre vattennivå längre nedströms för mer våtmarkskaraktär, i 

riktning mot Häradsvägen. Biotopvård i form av iläggning av block och död ved kan 

genomföras på valda sträckor.  

För att minimera ingreppet i landskapet och så långt som möjligt undvika schaktning 

bör de platsspecifika höjd- och geotekniska förhållanden utredas, samt vilka långsiktiga 

konsekvenser som dämningen skulle kunna innebära.  

Hänsyn bör också tas till oexploderad ammunition som finns nära kommungränsen till 

Sollentuna, vilket kräver inkoppling av Försvarsmakten. Därutöver förutsätter åtgärden 

samverkan med Sollentuna kommun och Järfälla kommun som angränsar till området.  

Området ligger inom Hansta naturreservat som inom Stockholm stad förvaltas av 

trafikkontoret. Fastighetskontoret hyr ut stallbyggnader till tre hästgårdar i Hansta. 
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Dessa hästgårdar nyttjar marken i området som eventuellt kommer att påverkas av 

åtgärden.   

 

Figur 3. Område aktuellt för dämning består av organisk jord, torv. Den totala ytan 

inom Stockholms stad uppskattas grovt till 8 hektar.   

 

Figur 4. Flygbild över åtgärdsområdet. 

 

Kostnad: Förstudie 400 tkr 

Ansvar: Trafikkontoret i samverkan med fastighetskontoret 

7.  Återmeandring i höjd med Granby gård 
 (pågående)  

I samband med byggandet av Förbifart Stockholm genomför Trafikverket en 

kompensationsåtgärd i form av en återmeandring längs en sträcka av Igelbäcken. 

Återmeandringen innebär att den aktuella sträckan grävs om och ett flertal 

meanderbågar skapas. Åtgärden innebär en förlängning av vattnets lopp från cirka 340 

meter till cirka 440 meter. Den kommer även att innefatta flack släntlutning och 

anläggande av svämplan.  
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Sten/block och död ved ska placeras ut för att skapa lek- och livsmiljöer för grönling 

och andra vattenlevande organismer. Dungar av al- och björkträd samt buskar i form av 

viden placeras utmed vattensträckan för att skugga vattendraget.  

Kostnadsfördelning mellan Trafikverket och staden är enligt avtal. Trafikverket 

kommer att överlämna ansvaret för drift till trafikkontoret efter garantitiden på två år. 

Anläggningsarbetena påbörjas under hösten 2022. 

 

Figur 5 Meandring av Igelbäcken uppströms Granby gård. Modifierad bild, original 

från Trafikverkets samrådsunderlag inför domstolsförhandling 2017. 

 

Ansvar: Trafikverket (investering), trafikkontoret (drift) 

8.  Dagvattenavledning till Igelbäcken från 
 idrottsanläggning i norra Spångadalen 

 

I norra Spångadalen planeras en ny idrottsanläggning, Järva cricketplan (Figur 6). 

Dagvattenutredningen som tagits fram i samband med planförslaget anger att dagvattnet 

ska ledas till en damm och därefter antingen kopplas till befintliga dagvattenledningar 

eller anslutas till mottagande diken som leder till Igelbäcken, på norra sidan om E18.  

För att motverka Igelbäckens vattenbrist vore det att föredra om vattnet leds till 

Igelbäcken. För att minska påverkan på Igelbäckens kulturmiljö bör anslutning till 

Igelbäcken om möjligt ske via befintliga diken. Om konstgräs kommer att anläggas på 

några ytor inom idrottsanläggningen behöver dagvattnet från dessa renas för att 

säkerställa att inga mikroplaster tillförs bäcken.  
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Figur 6 Läge för Järva cricketplan i norra Spångadalen. Detaljplanens läge inom blå 

inringning. 

 

Ansvar:  Stockholm Vatten och Avfall i samverkan med fastighetskontoret 

9.  Dagvattenhantering, lekplatsen 
 Trudelutten 

Ett förslag till utveckling av lekplatsen Trudelutten har tagits fram i samband med 

initiativet Grönare Stockholm, som leds av trafikkontoret. Förslaget syftar till att 

utveckla Trudelutten till en lekplats där dagvatten och lek kan kombineras via naturliga 

gröna lekmiljöer som också hanterar skyfallsproblematik. Bland annat föreslås 

vegetationsbäddar för fördröjning och lokalt omhändertagande av dagvatten.  

I samband med att förslaget vidareutvecklas bör möjligheten till avledning av renat 

dagvatten till Igelbäcken utredas. Det skulle innebära en ökad tillförsel av vatten till 

bäcken eftersom ytan idag inte ingår i Igelbäckens tekniska avrinningsområde (Figur 7).  

Marken nedströms lekplatsen lutar i riktning mot Igelbäcken vilket framgår av 

Stockholm stads skyfallskartering (Figur 8). Marken är dock kuperad och kan behöva 

förändras så att vattnet når diket. En första kontroll av VA-ledningar indikerar att inga 

ledningar är i vägen för avledning av vatten till bäcken. 

För att minska påverkan på Igelbäckens kulturmiljö bör anslutning till Igelbäcken om 

möjligt ske via befintliga diken. 

Ansvar: Trafikkontoret i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning  

 och Stockholm Vatten och Avfall  
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Figur 7 Lekplatsen Trudeluttens läge i stadsdelen Rinkeby-Kista. 

 

  

Figur 8 Trudeluttens lekplats från stadsdelens projektansökan till Grönare Stockholm 

och nuvarande flödesvägar från Stockholm stads skyfallskartering. 

10. Dagvattendamm  i närheten av Kista 
Vatten från delar av Kistas bostadsområde kan ledas till en ny dagvattendamm och efter 

rening vidare till Igelbäcken för att på så vis motverka vattenbristen i bäcken. 

Dagvattnet går idag via Järva dagvattentunnel till Edsviken. 

Åtgärden finns beskriven i det lokala åtgärdsprogrammet för Edsviken (åtgärd DA3) 

som har tagits fram under ledning av Sollentuna kommun.10 Stockholm Vatten och 

Avfall uppskattar att det möjliga tekniska avrinningsområdet till dammen är cirka 40 

hektar eftersom ungefär hälften av ytorna i det ursprungliga förslaget rinner av till 

tunneln mot Edsviken (Figur 9). 

                                                           
10  Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken  sammansatt dokument 2021 
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Figur 9 Bostadsområden som omfattas av anläggandet av en dagvattendamm i 

närheten av Kista. 

En överslagsräkning innebär att åtgärden har ett ytbehov om 3000-5000 m2.11 Detta 

skulle innebära en utökad årlig tillförsel om cirka 120 000 m3 vatten till Igelbäcken, 

vilket motsvarar ett årsmedelflöde om 3,5 L/s. Som jämförelse tillsätter SVOA i 

dagsläget mellan 30 000-100 000 m3 till bäcken om året, med ett flöde om 5 L/s. 

För att minska påverkan på Igelbäckens kulturmiljö bör anslutning till Igelbäcken om 

möjligt ske via befintliga diken. 

Kostnad: 18-30 Mkr baserat på en kostnad om 6000 kr/m2 

Ansvar: Stockholm Vatten och Avfall  

11.  Översyn av partiella vandringshinder   
En utredning av Igelbäckens hydromorfologi har identifierat två partiella 

vandringshinder inom Stockholm stads del av Igelbäckens avrinningsområde.12 

Vandringshindren bör ses över och åtgärdas för att öka förutsättningarna för grönlingen 

att etablera sig norrut i bäcken.  

Hindren utgörs av trummor med höga vattenhastigheter (Figur 10). Den ena trumman är 

cirka 8 meter lång och ligger vid en gång-/cykelväg strax nedströms Akallalänken. Den 

korta trumman bör kunna bytas ut mot en träbro med öppet brospann likt många andra 

broar över vattendraget. Den andra trumman är cirka 55 meter lång och går under 

Akallalänken och Norrviksvägen. Att byta ut trumman helt här anses inte vara en 

kostnadseffektiv lösning, men möjligheter till upptröskling nedströms hindren, för att 

höja vattennivån och bromsa flödet, bör undersökas vidare. 

                                                           
11 Baserat på en årsnederbörd på 546 mm (normalvärdet 1991-2020 för Stockholm stad), en 

avrinningskoefficient på 0,5 och ett ytbehov om 1,5-2,5 % av reducerad avrinningsyta 

(Stockholm Vatten och Avfall AB, 2022). 
12 Ekologigruppen, 2021 
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Figur 10. De partiella vandringshindren är belägna vid Akallalänken, och utgörs av 

två trummor med höga vattenhastigheter. Vandringshindren är inringade med gul 

rektangel och markerade med gröna trianglar. Bild från Ekologigruppen, 2021. 

 

De föreslagna åtgärderna kan med fördel samordnas med Trafikverkets 

kompensationsåtgärder för utbyggnaden av Hjulsta trafikplats. 

Kostnad:  okänd 
Ansvar: Trafikkontoret i samverkan med Trafikverket 

12. Meandring uppströms Kymlingelänken  
En meandring uppströms Kymlingelänken bör genomföras för att öka vattendragets 

vattenhållande funktion och för att motverka att artbeståndet tar skada av höga 

vattenflöden under perioder med mycket regn.  

Ett meandrande vattendrag har en vattenfåra vars längd kan överstiga ett kanaliserat 

vattendrag 2-3 gånger eller mer. Vattnets uppehållstid ökas med motsvarande faktor, 

vilket även ger en positiv effekt på den naturliga självreningen. 13 

Exakt sträcka för en meandring behöver utredas för att kunna nyttja befintliga höjd- och 

markförutsättningar. En förstudie har tagits fram under 2022 på uppdrag av 

länsstyrelsen. Förslagen i studien kan användas för vidare utredning eller som 

utgångspunkt för framarbetning av nya förslag där förutsättningarna bedöms mer 

lämpliga. Ett av förslagen i förstudien illustreras i Figur 11.  

                                                           
13 Näslund & Johlander, 1998 
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Figur 11 Förslag på utformning enligt alternativ 2 i utkastet till förstudie (Länsstyrelsen, 

2022) 

 

Kostnaden för en meandring är beroende av hur lång sträcka som omfattas, geografisk 

placering och exakt utformning eftersom detta bland annat påverkar hur stora 

schaktmassor som behöver hanteras. Istället för att med grävmaskin återmeandra denna 

sträcka kan en mer långsiktig åtgärd vara att påla ner stockar som hindrar vattnet och får 

bäcken att själv meandra. Även om det tar tid för att ändra form på bäcken så är detta en 

mer naturlig meandring.  

Generellt uppskattas kostnaden för meandring av 100 meter vattendrag till  

300 000 – 600 000 kr baserat på tidigare projekt inom Igelbäckens avrinningsområde.14  

Kostnad: Utredning 400 tkr, genomförande 1,5-4 Mkr 

Ansvar: Trafikkontoret 

13.  Skapa våtmark 
I syfte att utöka landskapets vattenhållande funktion bör en våtmark anläggas. En eller 

flera lämpliga platser bör utredas för att hitta ett alternativ som ger mest nytta ur ett 

hydrologiskt perspektiv. Flera lågpunkter har pekats ut som lämpliga, dessa summeras i 

Figur 12.15 Ytterligare alternativ kan vara att utöka våtmarksområdet vid Hästa damm 

eller Skogsvaktarkärret eller att anlägga en våtmark i Hansta naturreservat.  

 

Hänsyn bör bland annat tas till jordart och nuvarande skyfallsvägar. Våtmarkens läge 

bör balanseras med kulturreservatets funktion och riktlinjer för att möjliggöra 

bevarandet av ett öppet odlingslandskap.  

                                                           
14 Ekologigruppen, 2022 
15 Nilsson et al., 2020 
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Figur 12 Föreslagna platser för utredning av anläggandet av en våtmark. 

Skogsvaktarkärret och Hästa damm ej inkluderade. 

 

Om valet faller på Hästa damm finns möjlighet att koppla ihop det utökade 

våtmarksområdet med ett befintligt dike som avleder vatten från Järva begravningsplats 

till Igelbäcken. Stockholm Vatten och Avfall uppskattar att anläggandet av en våtmark 

kostar i genomsnitt 6000 kr/m2. Detta skulle innebära en totalkostnad om cirka 12 

miljoner kronor för en våtmark med en yta på 2000 m2.  

Vilken eller vilka aktörer som bör initiera, utreda och finansiera denna åtgärd har inte 

kunnat klarläggas i samband med utarbetandet av åtgärdsplanen för Igelbäcken.  

Kostnad: 12 Mkr  

Ansvar: Behöver utredas 

14. Plantering av träd och skuggande växter 
 längs Igelbäckens huvudfåra 

Träd och buskar i kantzonen motverkar erosion i bäckfåran och bidrar även till att 

avdunstningen minskar. Överhängande träd och buskar hindrar ljusinflödet, vilket 

medför att igenväxningen av bäcken minskar eftersom produktionen av arter som 

trådalger, kaveldun och bladvass motverkas vilket i sin tur förenklar skötseln. Träden 

som planteras bör vara tillräckligt rejäla i storleken för att ge skuggeffekt. Placeringen 

bör ta hänsyn till att bäckfåran kan behöva meandras och släntas av ytterligare på vissa 

ställen. Exotiska träd, exempelvis svarttall, bör undvikas till förmån för inhemska arter 

för att främja den biologiska mångfalden. Vattenkrävande träd såsom björk och sälg kan 

med fördel placeras i bäckens lågpunkter då dessa trädarter är resistenta vid 

översvämningar.  

Åtgärderna är aktuella i området kring Djupanbäcken samt i sydliga lägen längs 

sträckan Akallavägen-Kymlingelänken. De kan med fördel samordnas med 

Trafikverkets kompensationsåtgärder för utbyggnaden av Hjulsta trafikplats. 

Kostnad: 12-15 000  kr per träd inklusive stamomfång, gnagskydd, vattensäckar samt 

uppbindning. Skötselkostnad utgör del av garantiskötsel, cirka 4000 kr/år per träd. 

Ansvar: Trafikkontoret  
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Drift och underhåll 
Drift- och underhållsåtgärder står i många fall specificerade i kulturreservatets 

skötselplan. Om åtgärder innebär mer skötsel än vad som är specificerat idag är en 

uppdatering av skötselplanen motiverad, alternativt att mer detaljerade skötselplaner tas 

fram för olika delområden.  

15. Riva bäverdämmen 
Bäverdämmen i Igelbäcken uppkommer kontinuerligt och den uppdämning som dessa 

skapar orsakar störningar i Igelbäckens vattenflöde. I Stockholm kan bäverdämmen 

hittas främst i höjd med Akallalänken ner mot korsningen i höjd med Hästa groddamm 

(Figur 13). Staden bör därför återkommande riva bäverdämmen som uppstår på sträckan 

Kymlingelänken-Akallavägen.  

Hanteringen av bäverdämmen bör stämmas av med rekommendationerna i den 

kommunövergripande förvaltningsplanen för bäver (se åtgärd 3).  

 

Figur 13 Sträcka där bäverdämmen ofta uppkommer (röd linje). 

 

Kostnad: 25 000 kr per dämme 

Ansvar: Trafikkontoret  

16. Bekämpning av platskrävande växter i 
 nära anslutning till vattenmiljöer 
 (pågående) 

Platskrävande och invasiva arter kan påverka Igelbäckens hydromorfologi och 

etablering av naturligt förkommande arter. Kontinuerlig bekämpning av den invasiva 

jättelokan och rensning av växter som breder ut sig mycket, exempelvis kaveldun och 

säv utförs av trafikkontoret. Jättelokan förekommer framförallt vid Granholmstoppen, 

som delvis sköts av kyrkogårdsförvaltningen och delvis hyrs ut till Järva discgolfpark. 

Kyrkogårdsförvaltningen beställer bekämpning av jättelokan från trafikkontoret.  

 

Kostnad:  cirka 20 – 35 000 kr/år baserat på trafikkontorets tidigare erfarenheter 

Ansvar:  Trafikkontoret och kyrkogårdsförvaltningen 
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17. Garantiskötsel av nyplanterade träd 
Nyplanterade träd i samband med projekt inom Igelbäckens kulturreservat behöver 

inledande garantiskötsel på två år. Garantiskötseln utförs av åtgärdsgenomföraren, 

exempelvis i samband med kompensationsåtgärder. Skötselbeskrivningen innefattar 

bland annat instruktioner kring bevattning, näringstillförsel, och behovet av att 

säkerställa att träden inte uppvisar spår av sjukdomar. Växthandboken ska följas.  

När tiden för garantiskötsel löpt ut görs en inventering i samband med överlämnandet 

av skötsel till trafikkontoret. Garantiskötseln regleras i avtal mellan planteringsutförare 

och trafikkontoret och innebär en kostnad om ca 4000 kr per år per träd. 

Kostnad: inom ordinarie drift 

Ansvar: Trafikkontoret  

18.  Drift och skötsel av reningsanläggning 
 vid Järva begravningsplats  

I samband med etableringen Järva begravningsplats anläggs två våtmarker som ska ta 

om hand dräneringsvatten från begravningsplatsen. Våtmarkerna avbördas via ett 

befintligt, utvidgat dike till Hästa groddamm och rinner därefter vidare till Igelbäcken 

(Figur 14).   

Kontroll och skötsel för de anläggningar som ska rena begravningsplatsens vatten innan 

det når Igelbäcken regleras i upprättat kontrollprogram.  

 

Figur 14. Blå avvattningssträcka (inom planområdet för Järva begravningsplats) sköts 

av kyrkogårdsförvaltningen, och grön sträcka sköts av trafikkontoret. Bild: 

Kyrkogårdsförvaltningen 

 

Kostnad: inom ordinarie drift 

Ansvar: Kyrkogårdsförvaltningen, trafikkontoret/Stockholm Vatten och Avfall 

 enligt avtal  
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Tillsynsåtgärder 

19. Tillsyn av närliggande verksamheter 
Miljötillsyn är viktigt för att säkerställa att närliggande verksamheter förhindrar utsläpp 

av näringsämnen och miljöskadliga ämnen. 

Verksamheter som berörs av tillsynen är Järva begravningsplats, Järva utomhusbad, 

Trafikverkets dagvattendammar vid Kymlingelänken och trafikkontorets 

dagvattenhantering vid Akallalänken. Samtliga dessa pågående verksamheter har 

kontrollprogram.  

I takt med att staden hittar sätt att tillföra mer dagvatten till Igelbäcken är det viktigt att 

bedriva tillsyn av eventuella tillkommande verksamheter som kan ha en effekt på 

Igelbäckens vattenkvalitet. 

Kostnad: inom ordinarie verksamhet 

Ansvar: Miljöförvaltningen 

Övriga åtgärder 

20. Utred möjligheter till tätning av Järva 
 dagvattentunnel 

I dagsläget läcker grundvatten från Igelbäckens avrinningsområde in i Järva 

dagvattentunnel. En hydrologisk utredning visar att en tätning av tunneln och dess 

påstick skulle öka Igelbäckens årliga flöde med 10 %, samt öka grundvattendjupet 

under sommarmånaderna.16 Därutöver skulle en tätning innebära en minskad belastning 

på dagvattennätet om ca 0,47 Mm3/år.  

Under 2022 inspekteras delsträckor i samband med pågående kartläggning av flöden i 

Järva dagvattentunnel. Inspektionen innebär en kostnad om 200 000 kr/km. Kostnaden 

för tätningar av eventuella inläckage är beroende av hur många fel som hittas och hur 

dessa åtgärdas. Ett inläckage som åtgärdats med injektering under 2022, innebar en 

kostnad om 600 000 kr. 

En förutsättning för att hela tunneln ska kunna inspekteras är att den töms. Tömningen 

bör göras under sommaren då övrigt tillskottsvatten är något lägre. 

Kostnad: inspektion 1,15 Mkr  

Ansvar: Stockholm Vatten och Avfall  

21. Utred miljögiftläckage från 
 Granholmstoppen  

En kartläggning av spridning av miljögifter från Granholmstoppen bör göras i syfte att 

minska spridning av föroreningar till Igelbäcken, däribland PFOS.   

Granholmstoppen, där det etableras en begravningsplats, utgörs av en gammal deponi 

från fram till mitten av 1970-talet. Inför anläggning av Järva nya begravningsplats 

genomfördes miljötekniska markundersökningar inom projektområdet syd - sydöst om 

Granholmstoppen. Resultaten visade på föroreningar i varierande halter och omfattning 

                                                           
16 Stockholm Vatten och Avfall AB och DHI, 2008. 
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inom området, föroreningssituationen bedömdes motsvara måttligt allvarlig till 

allvarlig. Av de parametrar som analyserades var det framför allt förhöjda halter 

metaller (arsenik, bly, koppar och zink), petroleumkolväten (tyngre alifater), PAH och 

PCB som påträffades.17  En del av de förorenade markmassorna har avlägsnats och 

ersatts av rena massor vid de delområden där kistgravar ska anläggas, (ner till 3,5 meter 

under befintlig markyta). Det behövs en vidare utredning av hur kvarvarande 

föroreningar sprids med grundvatten från deponin och om detta innebär en negativ 

påverkan på Igelbäcken. Utredning bör även innefatta förslag på vilka åtgärder som kan 

vidtas. 

 

För att kunna bedöma nuläget och föreslå åtgärder behövs mark- och vattenprovtagning, 

samt inventering av spridningsvägar ovan och under mark. Utredningen bör genomföras 

i samverkan med trafikkontoret, som har ansvar för skötsel av Järva friluftsområde, och 

övriga berörda kommuner. Denna kartläggning utgör underlag för en ansvarsutredning 

som pekar ut ansvarig för eventuella saneringsåtgärder. Kostnader för saneringsåtgärder 

är inte inkluderade i åtgärden. 

Grundvattenströmningarna baserat på data fram till år 2014 illustreras i Figur 15. 

 

 

Figur 15 Uppmätta max- och mininivåer på grundvatten samt modellerad 

grundvattenrörelseriktning från Granholmstoppen. Bild: Sweco, 2014. 

 

Kostnad: cirka 0,5 Mkr 

Ansvar: Miljöförvaltningen i samverkan med exploateringskontoret 

  

                                                           
17 Sweco, 2014 
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2. Kostnader och effekter 

I följande avsnitt redovisas en sammanfattning av övergripande och 

platsspecifika åtgärder inom Stockholms stads del av Igelbäckens 

avrinningsområde samt de utredningsbehov som finns. 

Uppskattade kostnader 
Summan för stadens samtliga kostnadssatta åtgärder inom Stockholms stad uppgår till 

34−49 miljoner kronor. Kostnaden är baserad på summan av de schablonberäknade 

kostnaderna för åtgärderna. Kostnaderna som innefattar skapandet av våtmarker och 

dagvattendammar har uppskattats med schabloner från Stockholm Vatten och Avfall. 

Schablonerna innefattar en uppräkning av beräknade kostnader med en faktor fyra då 

aktuella projekt i Stockholmsområdet har visat på stora kostnadsökningar vid 

genomförandet av liknande åtgärder.18 

Åtgärdsprioritering och 
genomförande 
Det lokala åtgärdsprogrammet utgör en grund för åtgärdsanalys, genomförande och 

prioritering. Det vidare arbetet med förstudier, projektering och fysiskt genomförande 

åligger de förvaltningar och bolag som pekas ut som ansvariga för respektive åtgärd. 

Processen för detta arbete ska följa etablerade processer för projektplanering och 

investering i respektive genomförandeorganisation. Det är viktigt att 

genomförandeorganisationerna prioriterar åtgärderna efter såväl uppnåendet av 

miljökvalitetsnormerna som helhetsnyttan för Stockholms stad. 

För att landa i en så rättvisande bedömning som möjligt rörande genomförbarhet av en 

åtgärd behöver flera parametrar som exempelvis teknisk genomförbarhet, juridisk 

genomförbarhet, mervärden, synergieffekter, rådighet och livslängd vägas in i 

bedömningen. Den åtgärdsanalys som ligger till grund för förslagen i det lokala 

åtgärdsprogrammet har inkluderat ovanstående parametrar så långt det varit möjligt med 

den information som varit tillgänglig under framtagandet.  

I det vidare arbetet med förprojektering och genomförande kommer det vara av vikt att 

utveckla strukturer och samverkan för att åstadkomma väl grundade prioriteringar. 

Staden kommer därför att fortlöpande arbeta med att utveckla processerna för 

samordning och projektledning samt prioritering av åtgärder inom och mellan 

vattenförekomster på såväl övergripande programnivå som mellan specifika projekt. 

Dessa prioriteringar kommer att följa stadens övergripande mål om stadsutveckling. 

  

                                                           
18 Stockholm Vatten och Avfall AB och DHI, 2008. 
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Tabell 1. Sammanfattning av kostnadssatta övergripande åtgärder 

Åtgärd 

nr 

Namn 

 

Ansvar genomförande  Kostnad (kr) 

2 Livsmiljöer för grönlingen Trafikkontoret 171 000 

3 Förvaltningsplan för bäver Trafikkontoret 50 000 

4 Informationsskyltar vid mindre 

dammar (4 st) 

Trafikkontoret/berörd 

stadsdelsförvaltning 

32 000 

 SUMMA  253 tkr 

 

Tabell 2. Sammanfattning av kostnadssatta platsspecifika åtgärder 

Åtgärd 

nr 

Namn 

 

Ansvar 

genomförande  

Kostnad (kr) 

6 

 

Dämning nedströms Djupan, 

förstudie 

Trafikkontoret 

 

0,4 Mkr 

 

10 Dagvattendamm i närheten av 

Kista 

Stockholm Vatten och 

Avfall 

18-30 Mkr* 

12 Meandring uppströms 

Kymlingelänken 

Trafikkontoret 1,9-4,4 Mkr 

 SUMMA  20.3 - 34,8 

Mkr 

Tabell 3. Sammanfattning av övriga kostnadssatta åtgärder 

Åtgärd 

nr 

Namn 

 

Ansvar 

genomförande  

Kostnad (kr) 

13 Skapa våtmark Behöver utredas 12 Mkr* 

15 Riva bäverdämmen  Trafikkontoret 25 000** 

16 Bekämpning av platskrävande växter i 

nära anslutning till vattenmiljöer 

Trafikkontoret 20-35 000  

20 Utred möjligheter till tätning av Järva 

dagvattentunnel 

Stockholm Vatten 

och Avfall 

1,15 Mkr*** 

21 Utred miljögiftläckage från 

Granholmstoppen 

Miljöförvaltningen 0,5 Mkr 

 SUMMA  13,7 Mkr 

*Kostnad för dagvattendammar och våtmarker har uppskattats med hjälp av schabloner 

från Stockholm Vatten och Avfall. **kostnad per dämme ***kostnad endast för 

inspektion 
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Bilaga 1 Geografisk placering av platsspecifika åtgärder 
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Bilaga 2. Stockholms stads 
gemensamma ansvar 

Kommuner har ett stort ansvar för genomförande av åtgärder som 
leder till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 
Vattenmyndigheten pekar särskilt ut miljötillsyn samt översikts- och 
detaljplanering som viktiga instrument.  

Om normerna ska kunna följas behöver alla stadens nämnder och bolag, inom sina 
verksamhetsområden, bidra till förbättringar i stadens vattenförekomster. Det innebär 
bland annat att tillämpa Stockholms dagvattenstrategi med tillhörande riktlinjer, både 
vid nya exploateringar och vid utveckling av befintliga miljöer.  

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har tagit beslut om 
förvaltningsplan och åtgärdsprogram för perioden 2022-2027. Av sex åtgärder riktade 
till kommuner är tre av särskild betydelse för att Stockholms stads vattenförekomster 
ska kunna uppnå god vattenstatus.  

Åtgärd 1: Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande planering för 
åtgärdsprogrammets genomförande med fokus på de yt- och grundvattenförekomster 
där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Planeringen ska 
bedrivas i samverkan med berörda utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. 

Åtgärd 2: Kommunerna ska i sin tillsynsplanering prioritera tillsyn av miljöfarliga 
verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att inte 
följas. I sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter ska kommunerna ställa de krav som 
behövs där det finns en risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på 
grund av påverkan från den aktuella verksamheten. De ska även i sin tillsyn av 
förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Kommunen ska därefter följa upp och 
säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar vattenkvalitén genomförs de 
åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. 
 
Åtgärden ska genomföras med stöd av den förvaltningsövergripande vattenplaneringen 
som ska utarbetas enligt åtgärd 1. 
 
Åtgärd 4: Kommunerna ska genomföra översikts- och detaljplanering samt prövning 
och tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL) på ett sådant sätt att det bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Kommunerna ska särskilt 
säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten, utifrån aktuellt planeringsunderlag, 
från bland annat Vatteninformationssystem Sverige (VISS), beaktas vid fysisk planering 
och andra ärenden som regleras i PBL. 

Stockholms stads aktörer 
Med utgångspunkt från Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, Handlingsplan för god 
vattenstatus och Miljöprogrammet anges översiktligt vilket ansvar som Stockholm 
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Vatten och Avfall och stadens nämnder har för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. Varje part bör även ta fram mer detaljerade planer för vad som behöver 
genomföras inom ramen sina egna ansvarsområden. 

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) 
I egenskap av VA-huvudman är Stockholm Vatten och Avfall ansvarig för den samlade 
avledningen och reningen av avloppsvatten (spill- och dagvatten). Bolaget ansvarar för 
utformningen av den allmänna VA-anläggningen i stadsbyggnadsprojekt och fungerar 
som expertstöd inom staden i dagvattenfrågor.  

Bolaget är verksamhetsutövare för stadens dagvattenanläggningar och har genom avtal 
övertagit ansvar för investering och drift av många av trafikkontorets tidigare 
dagvattenanläggningar.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för, att efter samråd med berörda organ, 
utarbeta och underställa kommunfullmäktige sådana åtgärdsprogram till uppfyllande av 
miljökvalitetsnormer, som staden är skyldig att upprätta enligt lag förordning, föreskrift 
eller beslut av regeringen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn med stöd av miljöbalken och ska i 
tillsynsplanering prioritera miljöfarliga verksamheter som bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna inte följs. Nämnden bistår stadsbyggnadsnämnden med 
miljökompetens vid framtagande av detaljplaner, samt i bedömningen av om det finns 
behov av en miljökonsekvensbeskrivning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har även 
uppdraget att bedriva och samordna miljöövervakning i stadens vattenområden.  

Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för att vattendirektivets krav och konsekvenserna av 
ett förändrat klimat beaktas i den fysiska planeringen av staden. I den fysiska 
planeringen ingår översiktlig planering och detaljplanering. Nämnden ansvarar också 
för bland annat bygglov, stadsmätning samt fastighetsbildning. Stadsbyggnadsnämnden 
behöver tillse att miljökvalitetsnormerna följs vid planering och andra ärenden enligt 
plan- och bygglagen. Vid upprättande av detaljplaner säkerställer nämnden att stadens 
strategi och riktlinjer för dagvattenhantering följs.   

I den översiktliga planeringen, främst på områdesnivå, ska vattenrelaterade åtgärder 
beaktas med utgångspunkt från lokala åtgärdsplaner, skyfallsplanering samt andra 
vattenrelaterade underlag. Tillkommande ytor för omhändertagande av dagvatten, 
exempelvis vid behov av kompensationsåtgärder, ska inarbetas i planeringen.   

Exploateringsnämnden 
Exploateringsnämnden har det samlade ansvaret för förvaltning och exploatering av 
stadens mark inom stadens gränser. Nämnden reglerar vad som gäller för exploatering 
av stadens mark, bland annat dagvattenhantering på kvartersmark i överenskommelser 
med byggaktörer. Dagvattenhanteringen ska motsvara den åtgärdsnivå som framgår av 
stadens dagvattenstrategi med tillhörande riktlinjer för kvartersmark.  
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Trafiknämnden 
Trafiknämnden ansvarar för delar av den allmänna platsmarken, vilket innebär ansvar 
för skötsel, underhåll och investeringar i staden gator, vägar och torg. Nämnden har 
även ansvar för Kungsträdgården, Strömparterren, Berzelii park, Norra Bantorget och 
Järva friområde. Inom dessa områden ansvarar trafiknämnden bland annat för 
investering och skötsel av växtbäddar med träd. Nämnden ansvarar för att avleda 
dagvatten från de ytor som man ansvarar för fram till anslutningspunkt till va-
huvudmannens anläggningar. 

Utredning av behov, investering och drift av anläggningar för omhändertagande av 
dagvatten från det ytor som nämnden har ansvar för ska skötas i enlighet med 
lagstiftning, beslut i staden och det avtal som är träffats mellan Trafikkontoret och 
Stockholm Vatten och Avfall. 

Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden ansvarar som stadens fastighetsförvaltande resurs för 
förvaltningsbyggnader, kulturfastigheter, idrottsanläggningar, vissa kommersiella 
fastigheter, vissa naturvårdsområden och reservat utanför stadens gräns samt 
inhyrningar och bostadsrätter.  

Fastighetsnämnden ansvarar för att förvalta och underhålla sitt bestånd i enlighet med 
de lokala åtgärdsprogrammen. Fastighetsnämnden har ett ansvar att ha kännedom om de 
interna ledningsnät som de har för sina fastigheter. Arbetet med att kartlägga dessa 
ledningar bör fortgå så att underhåll kan ske på ett tillfredsställande sätt. 

Stadsdelsnämnder 
Stadsdelsnämnderna ansvarar för skötsel av grön platsmark samt park- och naturmark.  
Städning av strandkanter och skräp i vattnen, som lätt kan nås från stranden ingår även i 
stadsdelsnämndernas ansvar.  

Idrottsnämnden 
Idrottsnämnden ansvarar för drift och skötsel av idrottsanläggningar i staden, såsom 
idrottsplatser, ridanläggningar, bollplaner med mera, samt med att utveckla det rörliga 
friluftslivet. Vidare arbetar nämnden kontinuerligt med fiskevård för att förbättra olika 
fiskarters möjlighet till naturlig lek och uppväxt. 
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